



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Integrazione impianto rilevazione fumi presso O.D.C. di Sarzana (SP) – Incremento del valore contrattuale ai sensi dell’art. 120, co.3., del D.lgs 36/2023. Affidamento di lavori complementari/supplementari e contestuale Liquidazione. CIG B55323E33E
--

Struttura proponente: S.C. Gestione Tecnica
S.S.D.:
Dirigente proponente: ing. Fabrizio Lauria
Responsabile del procedimento: ing. Fabrizio Lauria
Estensore del Provvedimento: Dott. Giuseppe Criscione
Responsabile Unico del Progetto: ing. Fabrizio Lauria
Direttore Esecuzione Contratto/Responsabile del contratto:

Importo di spesa Euro 976,00	Anno 2025 Euro 976,00	Anno	Anno
Direttore SC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie: Dott. Luca RICCIARDI			
Previsto nel bilancio di previsione			
Stato Patrimoniale		Euro 976,00	
Nr. Conto di bilancio		Autorizzazione spesa nr.	
010015025		2025/205/9	

Comporta costi	SI'
----------------	-----

Allegati:

Da trasmettere a:	
per competenza:	
per conoscenza:	

OGGETTO: Oggetto: Integrazione impianto rilevazione fumi presso O.D.C. di Sarzana (SP) – Incremento del valore contrattuale ai sensi dell'art. 120, co.3., del D.lgs 36/2023. Affidamento di lavori complementari/supplementari e contestuale Liquidazione.

IL DIRETTORE S.C. GESTIONE TECNICA

Richiamati i principi sanciti dal D. Lgs 502/92 e s.m.i. e dal D. Lgs. 165/2001 in materia di responsabilità ed autonomia organizzativa dei dirigenti della Pubblica Amministrazione.

Viste:

- la L.R. Liguria n. 41/2006 e smi "Riordino del Servizio Sanitario Regionale";
- la L.R. Liguria n. 17/2016 e smi "Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria A.Li.Sa. e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria";
- la L.R. Liguria n. 27/2016 a smi "Modifiche alla L.R. 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e alla L.R. 29 luglio 2016 n. 17 (Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria A.Li.Sa. e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria)".

Considerato che con deliberazione n. 193 dell' 8.3.2023 è stato approvato il regolamento attuativo dell'atto aziendale in materia di adozione di determinazioni dirigenziali e disposta l'emanazione da parte dei dirigenti degli atti conclusivi di procedimento aventi natura non discrezionale, bensì meramente esecutiva ed applicativa di leggi, regolamenti e contratti.

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui sopra.

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale n. 147 del 05/02/2025 è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) della D.lgs. 36/2023, l'affidamento diretto avente ad oggetto l'integrazione impianto rilevazione fumi presso O.D.C. di Sarzana (SP) alla ditta DIMENSIONE ELETTRONICA di Sbrana A. & Fabris L. S.n.c., con sede in via XXIV Maggio, n. 99 – 56123 Pisa (PI), - P.I. 01195240500, per un importo complessivo di Euro 6.480,00 oltre IVA al 22%;
- il contratto è stato stipulato in forma scritta mediante la piattaforma eprocurement SINTEL, ovvero con l'invio sul portale del DOCUMENTO DI STIPULA al fornitore sottoscritto con firma digitale dal Direttore della S.C. Gestione Tecnica della ASL 5 La Spezia in possesso delle giuste abilitazioni in data 23.01.2025;
- nel corso dell'esecuzione del contratto si è palesata l'ulteriore necessità di completare i collegamenti tra i rivelatori di fumo presenti nelle singole stanze ed i ripetitori esterni, al fine di adeguare l'impianto precedentemente installato alle prescrizioni dell'attuale normativa di prevenzione incendi;

Considerato che l'affidatario ha dichiarato la disponibilità ad effettuare i suddetti servizi supplementari;

Atteso che dal preventivo presentato dai tecnici della ditta DIMENSIONE ELETTRONICA di Sbrana A. & Fabris L. S.n.c, l'intervento è stato quantificato in Euro 800,00, compresi della

fornitura e posa in opera dei componenti necessari e della riprogrammazione della centrale per la gestione led fuoriporta, il tutto per la somma complessiva pari ad Euro 976,00 IVA inclusa;

Considerato che:

- l'affidamento degli interventi alla ditta DIMENSIONE ELETTRONICA di Sbrana A. & Fabris L. S.n.c consente un notevole risparmio sui costi e una maggiore efficacia organizzativa in quanto il servizio sarà svolto in continuità con l'esecuzione dell'intervento di manutenzione affidato mediante il contratto di cui sopra;
- un eventuale cambio dell'affidatario non risulterebbe praticabile, per motivi tecnici, economici anche in relazione all'urgenza dettata dai tempi per l'adeguamento alla normativa prevenzione incendi per la presentazione di SCIA al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco allestimento dello stand, considerata la natura dell'appalto originario e che, agendo diversamente, potrebbero esserci rischi di mancato funzionamento nei tempi richiesti dall'evento e/o disagi con conseguente aumento dei costi;

Considerato che il D.lgs. 36/2023, all'art. 120 rubricato (Modifica dei contratti in corso di esecuzione), co. 3, stabilisce che: "I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 14; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche";

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, il sottoscritto Ing. Fabrizio Lauria, ritiene necessario modificare il contratto stipulato con la ditta prevedendo la spesa aggiuntiva.

Rilevato che il maggiore costo del servizio ammonta ad euro 976,00 Iva compresa.

Verificato che la suddetta variazione contrattuale, non eccedendo il 15% del valore del contratto iniziale, rientra nei limiti di cui all'art. 120, comma 3, D.Lgs 36/2023;

Dato atto che, a seguito della modifica contrattuale di cui sopra, l'importo complessivo dell'affidamento è di Euro 7.280,00 oltre IVA di legge, di cui Euro 6.480,00 oltre IVA impegnato con Determinazione dirigenziale n. 147 del 05/02/2025 ed Euro 800,00 oltre IVA con il presente provvedimento;

Dato atto che l'onere complessivo derivante dall'adozione del presente atto ammonta a Euro 976,00 IVA inclusa e acquisito il visto di regolarità contabile a cura del Direttore della S.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie;

Verificata la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC, conservato agli atti d'ufficio,

Attestata la regolarità tecnica e amministrativa e la legittimità del presente atto, nonché l'assenza di situazione di conflitto di interessi rispetto a quanto previsto dagli articoli 6 e 13 del D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e dal Codice di Comportamento aziendale approvato con deliberazione n. 271 del 14.03.2024;

DETERMINA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, la variazione in aumento delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto stipulato con la ditta DIMENSIONE ELETTRONICA di Sbrana A. & Fabris L. S.n.c., con sede in via XXIV Maggio, n. 99 – 56123 Pisa (PI), - P.I. 01195240500 con un incremento dell'importo originario da corrispondere all'Appaltatore di Euro 800,00 oltre IVA 22%;
3. di variare, ai sensi dell'art 120, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, il valore del contratto originario stipulato in data 23.01.2025 con la ditta DIMENSIONE ELETTRONICA di Sbrana A. & Fabris L. S.n.c., con sede in via XXIV Maggio, n. 99 – 56123 Pisa (PI), - P.I. 01195240500, rideterminando l'importo complessivo del contratto in Euro 7.280,00 oltre IVA di legge, di cui Euro 6.480,00 oltre IVA con determinazione dirigenziale n. 147 del 05.02.2025 ed Euro 800,00 oltre IVA con il presente atto;
4. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento risulta a carico del Bilancio aziendale anno 2025;
5. di liquidare la somma di Euro 7.280,00 oltre IVA al 22% per un totale di Euro 8.881,60, per i lavori di cui in oggetto, alla ditta DIMENSIONE ELETTRONICA di Sbrana A. & Fabris L. S.n.c., con sede in via XXIV Maggio, n. 99 – 56123 Pisa (PI), - P.I. 01195240500, previo controllo delle prestazioni, il ricevimento della fattura e verifica della regolarità contributiva ed acquisizione della dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori.
6. di dare atto che il contratto sarà perfezionato ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 mediante scambio di corrispondenza a mezzo PEC;
7. di autorizzare tutti i soggetti funzionalmente competenti a porre in essere tutti gli atti e/o i provvedimenti amministrativi richiesti dalla normativa di settore;
8. di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie per l'apposizione del visto di registrazione contabile e alla S.C. Affari Generali e Legali per la sua pubblicazione all'Albo Aziendale;
9. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua registrazione e numerazione da parte della S.C. Affari Generali e Legali.

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE TECNICA
(Ing. Fabrizio LAURIA)

Per visto di regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
(Dott. Luca RICCIARDI)

Ai fini della pubblicazione il presente provvedimento

☐ è

☒ non è

soggetto a data protection

Il Direttore della S.C. Affari Generali e Legali attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’ASL 5 , ai sensi della normativa vigente.

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda

37-D8-6D-92-A6-87-8B-2A-92-39-68-95-04-31-CA-0A-DD-FC-39-7B

PAdES 1 di 2 del 05/03/2025 09:33:43

Soggetto: LUCA RICCIARDI

S.N. Certificato: 3D528BD7

Validità certificato dal 02/10/2023 12:54:29 al 02/10/2026 12:54:29

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 2 del 04/03/2025 15:46:50

Soggetto: Fabrizio Lauria

S.N. Certificato: 2CA9F22

Validità certificato dal 09/02/2023 13:26:07 al 09/02/2026 13:26:07

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.
