



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Affidamento diretto, previo confronto di preventivi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.LGS 36/2023 dei lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti elevatori installati presso il P.O. Sant'Andrea di La Spezia. Approvazione della perizia di variante ed adeguamento importo contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. CIG: B58A480329

IL DIRETTORE F.F. S.C. GESTIONE TECNICA AREA 5

Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Lgs. 30/03/2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 18 del 12.12.2025 "Disposizioni di riordino del Servizio Sanitario Regionale e modifica all'articolo 29 della Legge Regionale 7 novembre 2013, n. 33 (disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti)";

Richiamati gli atti organizzativi adottati da ATS Liguria nelle more dell'approvazione del completamento del procedimento regionale di verifica del POA e le deliberazioni del Direttore Generale di ATS Liguria n. 5 del 2.1.2026 a oggetto "Assetto organizzativo e gestionale transitorio, a decorrere dall'1.1.2026, nelle more della ridefinizione organizzativa aziendale, di cui alla L.R. n. 18 del 12.12.2025" e n. 812 del 2.7.2026 a oggetto "Prosecuzione assetto organizzativo e gestionale transitorio, nelle more della ridefinizione organizzativa aziendale, di cui alla Legge Regionale n. 18 del 12/12/2025 e s.m.i.", con le quali sono state fornite indicazioni volte a garantire la continuità gestionale e l'erogazione dei servizi essenziali, nelle more della ridefinizione organizzativa aziendale di cui alla richiamata L.R. n.18 del 12.12.2025, anche a conferma e ratifica di quanto posto in essere dalle disciolte Aziende Sociosanitarie Territoriali e da Liguria Salute;

Viste le note n. 11249 del 13.01.2026, n. 24183 del 21.01.2026, n. 37345 del 29.01.2026, n. 52083 del 9.02.2026 e n. 88450 del 4.3.2026 di ATS Liguria che individuano le deleghe assegnate ai Coordinatori di Area;

Vista la successiva nota n. 89038 del 4.03.2026, con la quale sono state specificate dal Coordinatore di Area Ligure Salute le funzioni che rientrano nella sfera di competenza dei Direttori di Struttura Complessa di Area;

Premesso che:

- con deliberazione n. 1032 del 28/11/2024 è stata indetta gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti elevatori installati presso il P.O. Sant'Andrea di La Spezia con contestuale approvazione del quadro economico, dell'importo complessivo di € 187.102,18 IVA compresa;

- con determinazione n. 212 del 20/02/2025 è stata affidata la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti elevatori installati presso il P.O. Sant'Andrea di La Spezia per un importo pari ad Euro 91.656,56 IVA esclusa alla ditta Del Vecchio S.R.L. con sede legale in via Nelson Mandela 25, Napoli, P.IVA 06661380631;
- il contratto è stato stipulato in forma scritta in data 16.04.2025, con numero di rep. 3391;
- con determinazione n. 448 del 11/04/2025 avente come oggetto "*Servizio tecnico per la stesura del PSC, Direzione lavori e Coordinamento sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria sugli ascensori del P.O. Sant'Andrea di La Spezia. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.LGS 36/2023. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.LGS 36/2023.*" è stato affidato il servizio de quo all'Arch. Riccardo Porciatti con studio in sede in Via del Seminario, 59 a Livorno, 57122 (P.IVA 00880180492);
- nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni progettuali previste ed in particolare, procedere alla sostituzione delle porte di piano dell'ascensore SP1532 situato presso il P.O. Sant'Andrea;
- con determinazione n. 399 del 24/03/2026 si approvavano i documenti della perizia di variante relativa ai lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti elevatori installati presso il P.O. Sant'Andrea di La Spezia, redatti e sottoscritti dal Direttore Lavori Arch. Riccardo Porciatti, riguardanti i suddetti interventi, per un totale di € 7.665,64 IVA esclusa e rideterminato il quadro economico di spesa dell'appalto per l'importo complessivo inalterato di € 187.102,18 IVA inclusa;
- nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre ulteriori modifiche alle previsioni progettuali previste ed in particolare, procedere con la cancellazione di alcune sostituzioni non necessarie, determinando un risparmio di € 1.171,79 iva esclusa rispetto alla spesa autorizzata con determinazione n. 399 del 24/03/2026 di cui sopra di € 7.665,64 IVA esclusa;

Atteso che il Direttore dei Lavori ha presentato una nuova perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120 commi 1, del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i, acquisita agli atti d'ufficio ed allegato al presente atto come parte integrante (allegato 1) per modifiche non sostanziali in quanto durante la fase esecutiva si è resa necessaria al fine di adeguare le previsioni della Variante n.01 a delle sopraggiunte valutazioni successive soprattutto per quanto concerne l'impianto SP 1532 in quanto l'installazione di quanto previsto con la Perizia n. 01 comportava una incompatibilità del Quadro elettrico preesistente nonché una diversa valutazione degli interventi alle porte di piano rispetto alle previsioni originarie e la conseguente modifica delle modalità esecutive previste, illustrate nella relazione di perizia composta dai seguenti elaborati conservati in atti presso la struttura proponente:

1. Relazione tecnica illustrativa;
2. Atto di sottomissione nuovi prezzi;

Dato atto che dalla relazione tecnica illustrativa della perizia di variante è previsto un incremento di lavori corrispondente a un importo pari a € 28.528,71 al netto del ribasso offerto oltre IVA, corrispondente ad un aumento percentuale totale rispetto all'affidamento di 31,12%, portando così l'importo complessivo dei lavori a € 126.679,12 oltre IVA;

Considerato che l'affidatario ha dichiarato la disponibilità ad effettuare i suddetti lavori supplementari come riportato nell'atto di sottomissione allegato;

Considerato altresì che:

1. l'affidamento degli interventi alla ditta Del Vecchio srl consente un notevole risparmio sui costi e una maggiore efficacia organizzativa in quanto il servizio sarà svolto in continuità con l'esecuzione dell'intervento di manutenzione affidato mediante il contratto di cui sopra;
2. un eventuale cambio dell'affidatario non risulterebbe praticabile, per motivi tecnici, economici

anche in relazione all'urgenza dettata dai tempi per la realizzazione dei lavori presso il presidio ospedaliero e le varie sedi ATS Liguria Area 5 in oggetto, considerata la natura dell'appalto originario e che, agendo diversamente, potrebbero esserci rischi di mancato completamento nei tempi richiesti dall'evento e/o disguidi con conseguente aumento dei costi;

3. ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 36/2023, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto ritiene necessario modificare il contratto stipulato con la ditta prevedendo la spesa aggiuntiva;

Considerato opportuno in conformità al principio del risultato, così come declinato all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023, assicurare che l'affidamento del contratto e la sua esecuzione avvengano con la massima tempestività e assicurando il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto, altresì, dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

Preso atto, altresì, che:

- La variante è essenziale, non altera la natura del contratto in essere e non modifica il progetto nella sua sostanza;
- La variante rientra nelle disposizioni di cui all'art.120, comma 1, lett. c) del Codice degli appalti, D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
- la suddetta variazione contrattuale, non eccedendo il 50% del valore del contratto iniziale, rientra nei limiti di cui all'art. 120, comma 2, D.Lgs 36/2023;

Ritenuto, per quanto sopra, di condividere quanto proposto dal RUP e, conseguentemente di procedere all'approvazione della perizia di variante, ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. c) del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., dei lavori affidati con determinazione n. 212 del 20/02/2025 all'impresa Del Vecchio S.R.L. con sede legale in via Nelson Mandela 25, Napoli, P.IVA 06661380631 che determina un importo aggiuntivo di € 28.528,71 al netto del ribasso d'asta, oltre IVA di legge e, conseguentemente di dare atto che, a seguito della modifica contrattuale di cui sopra, l'importo complessivo dell'affidamento è di € 126.679,12 oltre IVA di legge per un importo di € 27.869,40 per un totale di € 154.548,53 IVA compresa;

Dato atto che:

- il RUP è l'ing. Lisa Ricotta;
- il codice identificativo di gara è CIG: B58A480329;
- il presente affidamento è assoggettato a tutte le norme sulla tracciabilità dei pagamenti, come previste dall'art. 3 della legge 136/2010 nonché agli obblighi di comunicazione in favore di ANAC legati alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e di trasparenza;
- sono demandati agli organi competenti con atti successivi tutti gli adempimenti conseguenti la presente determinazione;
- la stipula del contratto avverrà secondo quanto previsto dall'art. 18 del d.lgs. n. 36/2023.

Preso, inoltre, atto che per l'esecuzione delle opere previste dalla modifica contrattuale è necessario concedere un differimento di 30 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione lavori;

Accertato che l'importo dei lavori in aumento relativo alla perizia di variante è previsto nel quadro economico nelle somme a disposizione dell'amministrazione e che la perizia di variante mantiene inalterato l'importo complessivo progettuale dell'intervento pari ad Euro 187.102,18 IVA inclusa con il

quadro economico così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO		
Importo lavori	QTE dell'opera	QTE rimodulato
Tot. Lavori	110,000.00 €	77,800.00 €
Costi sicurezza da PSC	13,856.56 €	13,856.56 €
Totale Lavori	123,856.56 €	91,656.56 €
<i>Di cui oneri della sicurezza</i>	<i>4,400.00 €</i>	<i>950.00 €</i>
(a)Totale importo lavori	123,856.56 €	91,656.56 €
Variante n.1		6.493,85 €
Variante n.2		28.528,71 €
(b)Totale importo lavori con variante		126.679,12 €
Somme a disposizione della stazione appaltante		
Imprevisti e arrotondamenti	11,000.00 €	11.087,75 €
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza	14,873.75 €	14.000,00 €
Costi per verifica straordinaria	3,000.00 €	3.000,00 €
IVA 22%	33,739.74 €	31.740,31 €
Contributo INARCASSA 4,25%	632.13 €	595,00 €
(c) Tot. Somme a disposizione della stazione appaltante	63,245.62 €	60.423,06 €
(A) Totale importo (a) +(b)+ (c)	187,102.18 €	187.102,18 €

Ritenuto altresì di approvare il quadro economico dell'intervento de quo;

Attestata, con l'apposizione del visto da parte del Direttore della S.C., la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto, nonché l'assenza, da parte di quest'ultimo, di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziali, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 6, comma 2, e 13, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e ss.mm.ii. ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165");

DETERMINA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i documenti della perizia di variante relativa ai Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti elevatori installati presso il P.O. Sant'Andrea di La Spezia, redatti e sottoscritti dal Direttore Lavori Arch. Riccardo Porciatti, riguardanti i suddetti interventi, costituiti da Relazione tecnica illustrativa e Atto di sottomissione nuovi prezzi;
3. di approvare, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la variazione in aumento delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto stipulato con la ditta Del Vecchio S.R.L. con sede legale in via Nelson Mandela 25, Napoli P.IVA 06661380631 con un incremento dell'importo originario da corrispondere all'Appaltatore di € 28.528,71, oltre IVA 22% per un totale complessivo di Euro 34.805,02 IVA compresa;
4. di variare, ai sensi dell'art 120, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, il valore del contratto originario n.3391/2025 sottoscritto con firma digitale dal Direttore della S.C. Gestione

Tecnica della ASL 5 La Spezia in possesso delle giuste abilitazioni in data 19.06.2025 con la Del Vecchio S.R.L. con sede legale in via Nelson Mandela 25, Napoli P.IVA 06661380631, rideterminando l'importo complessivo del contratto in € 126.679,12 oltre IVA di legge al 22% per un totale complessivo di € 154.548,53 IVA;

- 5. di approvare il quadro economico della spesa rimodulato per i lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti elevatori installati presso il P.O. Sant'Andrea di La Spezia;
- 6. di dare atto che l'importo complessivo del quadro economico pari ad € 187.102,18 non è variato, pertanto non ci sono modifiche nell'imputazione contabile già creata da parte della S.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie di Area 5;;
- 7. di dare atto che i costi compresi nel quadro economico hanno la seguente:

IMPUTAZIONE CONTABILE

Codice verifica contabile:

TIPO	ANNO	CONTO	AUTORIZZAZIONE	IMPORTO
	2026	010015025	2025/359	187.102,18

- 8. di dare atto che il presente provvedimento, relativamente alla riportata imputazione contabile, potrà essere oggetto di successivo atto ricognitorio rispetto al conto e alle modalità di contabilizzazione;
- 9. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Affari Generali e Legali, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- 10. di dare atto che l'originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici di Area 5.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Valentina Gatti)

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE. F.F. S.C. GESTIONE TECNICA AREA 5
(Arch. Valentina Gatti)

Firmato digitalmente e visto per la registrazione contabile

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE AREA 5
(Dott. Luca RICCIARDI)

Ai fini della pubblicazione il presente provvedimento ☐ è ☒ non è soggetto a data protection
Il Direttore della S.C. Affari Generali e Legali Area 5 attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’ASL 5, ai sensi della normativa vigente.

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda

B2-EB-41-F7-5A-84-0B-70-AA-BD-4B-4C-3C-A0-C3-0B-9C-AD-7D-F9

PAdES 1 di 2 del 04/08/2026 12:09:47

Soggetto: LUCA RICCIARDI

S.N. Certificato: F44B3B2

Validità certificato dal 28/05/2026 11:31:03 al 28/05/2029 11:31:03

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 2 del 21/07/2026 10:19:23

Soggetto: Valentina Gatti

S.N. Certificato: 855E1086

Validità certificato dal 14/01/2025 12:56:19 al 14/01/2028 12:56:19

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.
