Via Fazio, 30 – La Spezia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Programma Interventi M6C1 1.1 – Realizzazione Case della Comunità del Distretto 18 della Spezia, Via XXIV Maggio 139: Ratifica approvazione perizia di variante e riallineamento del quadro economico dell'intervento. **CUP E43D22000380001 CIG 9829423875**

Struttura proponente: S.C. GESTIONE TECNICA
S.S.D.:
Dirigente proponente: arch. Valentina Gatti
Responsabile del procedimento: arch. Stefania Orlandini
Estensore del Provvedimento: arch. Stefania Orlandini
Responsabile Unico del Progetto: arch. Stefania Orlandini
Direttore Esecuzione Contratto/Responsabile del contratto:

Importo di spesa Euro 37.349,51	**Anno 2025 Euro 37.349,51**	**Anno**	**Anno**
Importo di entrata	**Anno**	**Anno**	**Anno**

Direttore SC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie: Dott. Luca RICCIARDI	
Previsto nel bilancio di previsione anno 2025	
Da prevedere nel bilancio di previsione anno	
Stato patrimoniale anni	**Euro 37.349,51**
Nr. Conto di bilancio	**Autorizzazione spesa nr.**
010 055 005	**2023/490/3**

Comporta costi	**SI'**

Allegati:; 1)Quadro economico di variante ; 2) Decreto Regione Liguria n. 6092-2025 del 18/08/2025 Approvazione variante

Da trasmettere a:	
per competenza:	
per conoscenza:	

OGGETTO: **Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Programma Interventi M6C1 1.1 – Realizzazione Case della Comunità del Distretto 18 della Spezia, Via XXIV Maggio 139: Ratifica approvazione perizia di variante e riallineamento del quadro economico dell'intervento.**

CUP E43D22000380001 CIG 9829423875

IL DIRETTORE F.F. S.C. GESTIONE TECNICA

VISTI gli articoli 3 e 15 bis del D.Lgs. 502/1992 e smi "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 L. 23.10.1992 n. 421";

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e smi "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTE:

- la L.R. Liguria n. 41/2006 e smi "Riordino del Servizio Sanitario Regionale";
- la L.R. Liguria n. 17/2016 e smi "Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria A.Li.Sa. e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria";
- la L.R. Liguria n. 27/2016 a smi "Modifiche alla L.R. 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e alla L.R. 29 luglio 2016 n. 17 (Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria A.Li.Sa. e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria)";
- la L.R. Liguria n. 7/2025 "Riforma dell'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) di cui alla legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria), modifica della denominazione in "Liguria Salute" e altre disposizioni di riordino in materia sanitaria";

VISTO l'Atto di Autonomia Aziendale approvato con deliberazione n. 167 dell'8.3.2019;

RICHIAMATA la deliberazione di ASL 5 n. 751 del 06/09/2023, con la quale:

- è stata ratificata l'aggiudicazione dei lavori delle Case di Comunità del Distretto 18 del Golfo alla ditta GRAVEGLIA IMPIANTI S.R.L. - p. iva 02170410993, con sede legale in via Garibaldi n. 15 Ne (Genova), per l'importo di euro 503.976,22 comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre IVA 10% pari a euro 50.397,62, per un totale di euro 554.373,84;

- è stata ratificata l'aggiudicazione dell'incarico di Direzione lavori e Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione dei lavori delle Case di Comunità del Distretto 18 del Golfo al professionista BD ingegneria STP srl con sede legale piazza Baldini 4/28 Genova, p. iva 02533670994 per un importo di euro 37.450,47 oltre IVA pari ad euro 8.568,67 ed oneri previdenziali pari euro 1.498,02, per complessivi euro 47.517,16;

- sono stati altresì approvati i riallineamenti dei quadri economici degli interventi, dando atto che la spesa complessiva per gli appalti in argomento ammonta ad Euro 1.200.000,00, finanziati interamente mediante fondi del P.N.R.R.

DATO ATTO che con deliberazione di ASL 5 n. 369 del 10/04/2025, è stata ratificata l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, concernente la realizzazione della Casa della Comunità del Distretto 18 del Golfo via Sardegna 45 La Spezia CUP E43D22000370001, avvenuta con Decreto del Dirigente n. 1704 del 06/03/2025.

PREMESSO che, in relazione all'intervento relativo alla realizzazione della Casa di Comunità del Distretto 18 del Golfo, sede della Spezia via XXIV Maggio 139 – CUP E43D22000380001:

- in data 12 agosto 2025 il direttore dei lavori ha presentato, al RUP di ASL 5 una perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016, relativa ai lavori per la realizzazione della Casa di Comunità del Distretto 18 - La Spezia – via XXIV Maggio 139;
- i documenti di perizia sono stati trasmessi dal RUP aziendale, per l'ottenimento dell'autorizzazione, a Regione Liguria, S. U. A. R. che li ha presi in carico con protocollo 2025-0395372 del 13/08/2025;

CONSIDERATO che

- la variante determina un incremento del costo totale dei lavori per la realizzazione della Casa di Comunità del Distretto 18 del Golfo, sede della Spezia via XXIV Maggio 139 – CUP E43D22000380001, pari a euro 31.857,44 esclusa IVA, di cui euro 30.148,38 per lavori ed euro 1.709,06 per oneri della sicurezza. Considerato lo sconto di gara pari al 19,827%, risulta un importo pari a euro 25.879,92 esclusa IVA, di cui euro 24.170,86 per lavori ed euro 1.709,06 per oneri della sicurezza, oltre ad un incremento di euro 7.000,00, escluso oneri previdenziali ed iva di legge, per prestazioni professionali aggiuntive per la redazione della perizia di variante, per la direzione lavori e il coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, in favore di BD ingegneria STP srl con sede legale piazza Baldini 4/28 Genova, p. iva 02533670994;
- l'importo dei lavori prima della perizia è pari a euro 335.851,76, al netto dello sconto ed esclusa IVA di legge, di cui euro 329.033,70 per lavori e euro 6.818,06 per costi della sicurezza. A seguito della perizia l'importo complessivo dei lavori ammonta a euro 361.731,68 al netto dello sconto ed esclusa IVA di legge, di cui euro 353.204,56 per lavori e 8.527,12 per costi della sicurezza;
- tali maggiori importi, di cui per lavori pari a euro 25.879,92 esclusa IVA e la somma di euro 7.280,00, comprensiva degli oneri previdenziali ed esclusa iva, relativa alle prestazioni aggiuntive per la redazione della perizia, per la direzione lavori e il coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, rientrano nelle somme previste all'interno del quadro economico dell'intervento così come riallineato a seguito della variante (allegato 2), in conformità alla Delibera di ASL 5 n. 751 del 06/09/2023, richiamata in premessa, in relazione all' intervento ubicato nel Distretto 18 del Golfo della Spezia in via XXIV Maggio 139;
- per effetto dei lavori di variante il tempo utile per l'esecuzione delle opere viene prorogato dal 30 agosto 2025 al 30 settembre 2025;
- La perizia è stata approvata da Regione Liguria con Decreto 6092- 2025 protocollo Prot-2025-399089 (allegato 1);
- I documenti di perizia sono agli atti della Struttura proponente.

DATO ATTO che l'onere complessivo derivante dall'adozione del presente atto ammonta a Euro 37.349,51, IVA inclusa, di cui:

- per lavori, al netto dello sconto, euro 25.879,92 oltre IVA al 10% pari a euro 2.587,99, per un totale di euro 28.467,91;
- per la redazione della perizia di variante, per la direzione lavori e il coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, euro 7.000,00 oltre oneri previdenziali al 4% pari ad euro 280,00 e IVA al 22% pari a euro 1.601,60, per un totale di euro 8.881,60.

DATO ATTO che la presente proposta è predisposta nell'ambito della sfera di competenza della Struttura proponente. Il Direttore della stessa attesta l'avvenuta regolare istruttoria della pratica e la conformità del procedimento alla vigente normativa. Il Dirigente proponente attesta altresì l'assenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto a quanto previsto dagli articoli 6 e 13 del D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e del Codice di Comportamento aziendale approvato con deliberazione n. 271 del 14.03.2024;

Tutto ciò premesso

PROPONE

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di ratificare l'approvazione della perizia di variante dei lavori per la realizzazione della Casa di Comunità del Distretto 18 del Golfo, sede di via XXIV Maggio 139, per un totale di euro 28.467,91 IVA inclusa oltre a euro 8.881,60 IVA inclusa per la redazione della perizia di variante, per la direzione lavori e il coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione;

3. di approvare il quadro economico riallineato a seguito della variante (allegato 1);

4. di ratificare che per effetto dei lavori di variante il tempo utile per l'esecuzione delle opere viene prorogato dal 30 agosto 2025 al 30 settembre 2025;

5. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è interamente finanziata con fondi PNRR nell'ambito dell'intervento afferente alla Missione M6C1 1.1 richiamato in premessa e risulta regolarmente registrata sul bilancio aziendale;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale aziendale, ai fini della massima trasparenza ed accessibilità totale, ai sensi della vigente normativa, e di pubblicarlo altresì all'Albo Pretorio informatico di questo Ente, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009.

IL DIRETTORE F.F.
S.C. GESTIONE TECNICA
(arch. Valentina Gatti)

Per visto di regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
(Dott. Luca RICCIARDI)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 3 D.Lgs 502/1992 e smi ed in virtù dei poteri conferiti con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1137 del 30.12.2020 e confermati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1367 del 27.12.2023;

LETTA E VALUTATA la proposta di deliberazione di cui sopra, presentata dal Dirigente preposto alla materia;

PRESO ATTO che chi propone il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è legittimo e congruente con le finalità istituzionali dell'Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	IL DIRETTORE SANITARIO	Il DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott.ssa Maria Alessandra MASSEI)	(Dott.ssa Pamela MORELLI)	(Dott.ssa Simonetta LUCARINI)

DELIBERA

Di far propria la proposta sopra riportata, recependola integralmente nei termini indicati.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo CAVAGNARO)

Ai fini della pubblicazione il presente provvedimento ☐ è ☒ non è soggetto a data protection
Il Direttore della S.C. Affari Generali e Legali attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'ASL 5 , ai sensi della normativa vigente.

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda

BA-DF-02-90-64-4C-D7-2D-82-E0-75-67-3C-3B-9D-ED-56-05-0C-89

PAdES 1 di 6 del 18/09/2025 09:49:09

Soggetto: PAOLO CAVAGNARO

S.N. Certificato: 6BAFA31C

Validità certificato dal 07/12/2023 07:31:18 al 07/12/2026 07:31:18

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 6 del 18/09/2025 09:46:33

Soggetto: SIMONETTA LUCARINI

S.N. Certificato: E3B93825

Validità certificato dal 19/09/2024 09:29:14 al 19/09/2027 09:29:14

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 3 di 6 del 18/09/2025 09:43:42

Soggetto: PAMELA MORELLI

S.N. Certificato: E13148F0

Validità certificato dal 20/02/2024 08:17:03 al 20/02/2027 08:17:03

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 4 di 6 del 17/09/2025 16:05:36

Soggetto: MARIA ALESSANDRA MASSEI

S.N. Certificato: FE941D7B

Validità certificato dal 25/07/2025 09:10:11 al 25/07/2028 09:10:11

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 5 di 6 del 17/09/2025 13:24:01

Soggetto: MATTEO FONTANA

S.N. Certificato: 1F6EFBDB

Validità certificato dal 02/12/2022 13:54:26 al 02/12/2025 13:54:26

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

Commento: firma con funzioni vicariali

PAdES 6 di 6 del 17/09/2025 12:51:57

Soggetto: Valentina Gatti

S.N. Certificato: 855E1086

Validità certificato dal 14/01/2025 12:56:19 al 14/01/2028 12:56:19

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.
